

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

স্মারকনং-৪৫.০০.০০০০.১৪১.২২.০০৩.২২.২২১


তারিখ : ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
৩১ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থার (টেমো) বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান ২০২৩-২০২৪ অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র : টেমো, মহাখালী, ঢাকা এর স্মারক নম্বর-৯০৬, তারিখ : ০৯/০৭/২০২৩ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো), মহাখালী, ঢাকা এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪।


৩১.০৭.২৬

মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম
উপসচিব

ফোনঃ ৫৫১০০৭২১

ইমেইল : admin2@hsd.gov.bd

ওয়ার্কসপ ম্যানেজার
টেমো
মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৭২৬



ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-2024
Ministry/Division: Health Services Division
Agency: Transport & Equipment Maintenance Organization (TEMO)
Procuring Entity Name & Code-TEMO

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Authority	Contract Approving Authority	Source of funds	Est Cost in Lac TK	Time Code for process	NOT Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
1	Raw Material Retail Parts, Code:3256105	Attached	4	OTM / RFQM / DPM / e-GP	Ministry	GOB	8 Lac	9 Planned Dates	10	11 16-08-2023	12 04-09-23	13 08-09-23	14 14-09-23	15 15-09-23	16 28-09-23	17 2 Month	18 30-06-2024
2	Maintenance of Motor Vehicle Code: 3258101	Attached	Attached	OTM / RFQM / DPM / e-GP	Ministry	GOB	95.00 Lac	Planned Dates		16-08-2023	04-09-23	08-09-23	14-09-23	15-09-23	28-09-23	2 Month	30-06-2024
3	Purchase of Computer Laptop, Printer Photocopy & Fax Machine Code: 3255101	Attached	Attached	OTM / RFQM / DPM / e-GP	Ministry	GOB	08.00 Lac	Planned Dates		16-08-2023	04-09-23	08-09-23	14-09-23	15-09-23	28-09-23	2 Month	30-06-2024
4	Purchase of Computer Accessories Fax/Photocopy Toner/developer /Drum Code: 3258103	Attached	Attached	OTM / RFQM / DPM / e-GP	Ministry	GOB	07.00 Lac	Planned Dates		16-08-2023	04-09-23	08-09-23	14-09-23	15-09-23	28-09-23	2 Month	30-06-2024
5	Purchase of Furniture Code: 412314	Attached	Attached	OTM / RFQM / DPM / e-GP	Ministry	GOB	06.00 Lac	Planned Dates		16-08-2023	04-09-23	08-09-23	14-09-23	15-09-23	28-09-23	2 Month	30-06-2024
6	Purchase of Stationary Code: 3255105	Attached	Attached	OTM / RFQM / DPM / e-GP	Ministry	GOB	15.00 Lac	Planned Dates		16-08-2023	04-09-23	08-09-23	14-09-23	15-09-23	28-09-23	2 Month	30-06-2024
7	Supplier of Liveries for Technical Employees 16-20 Graded Code: 3256106	Attached	Attached	OTM / RFQM / DPM / e-GP	Ministry	GOB	10.00 Lac	Planned Dates		16-08-2023	04-09-23	08-09-23	14-09-23	15-09-23	28-09-23	2 Month	30-06-2024
8	Total Value of Goods Procurement						572.00 Lac										

মোঃ সাহিক উল্লাহ খান
 ডায়াকসিপ ম্যানেজার
 মানবান ও যন্ত্রপাতি রক্ষাকোষ সহস্রা (টেলো)
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
 মহাস্থানগড়, ঢাকা ১১১২

মোঃ মোতাহের হোসেন
 সহকারী সচিব
 স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
 গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ সরকার

ড. মু. জায়েদুল হোসেন
 সচিব
 স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
 গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ সরকার