



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা
www.hsd.gov.bd


স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৩৮.৯০.০১৮.১৯/ ৭ ৫-২

তারিখঃ ০৩ সেপ্টেম্বর-২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৯ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (TEMO) এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (TEMO), মহাখালী, ঢাকা এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) নির্দেশক্রমে অনুমোদন দেয়া হল।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ১(এক) পাতা।


(মোঃ আবদুছ সালাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০
admin2@hsd.gov.bd

ওয়ার্কশপ ম্যানেজার
যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (TEMO)
মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2020-2021
Ministry/Division: Transport & Equipment Maintenance Organization (TEMO)
Agency: TEMO
Procuring Entity Name & Code: Workshop Manager

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Authority	Contract Approving Authority	Source of funds	Est. Cost in Million TK	Time Cost in Million	NOT Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Complete on contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Group 'a'	Repair & Maintenance of Motor Vehicle	Attached	Attached	OTM/RFQM/ DPM	Ministry	GOB	700.00 Lac	Planned Dates Actual Dates		29-08-2020	17-09-20	24-09-20	30-09-20	01-10-20	10-10-20	2 Month	30-06-2021
Group 'a'	Purchase of Computer Laptop, Printer Photocopy & Fax Machine	Attached	Attached	OTM/RFQM/ DPM	Ministry	GOB	05.00 Lac	Planned Dates Actual Dates		29-08-2020	17-09-20	24-09-20	30-09-20	01-10-1-	10-10-20	2 Month	30-06-2021
Group 'a'	Purchase of Computer Accessories Fax/Photocopy Toner/developer/Dram	Attached	Attached	OTM/RFQM/ DPM	Ministry	GOB	03.00 Lac	Planned Dates Actual Dates		29-08-2020	17-09-20	24-09-20	30-09-20	01-10-1-	10-10-20	2 Month	30-06-2021
Group 'a'	Purchase of Furniture	Attached	Attached	OTM/RFQM/ DPM	Ministry	GOB	10.00 Lac	Planned Dates Actual Dates		29-08-2020	17-09-20	24-09-20	30-09-20	01-10-1-	10-10-20	2 Month	30-06-2021
Group 'a'	Purchase of Stationary	Attached	Attached	OTM/RFQM/ DPM	Ministry	GOB	32.00 Lac	Planned Dates Actual Dates									
Group 'b'	Supplier Of Liveries for Technical Employees 16-20 Graded	Attached	Attached	OTM/RFQM/ DPM	Ministry	GOB	05.00 Lac	Planned Dates Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						755.00 Lac										

Signature
28/08/2021

Signature
28/08/2021

MD SAIFUDDIN AKAND
 Workshop Manager
 Transport & Equipment Maintenance Organization (TEMO)
 Ministry of Health & Family Welfare
 Mohakhali, Dhaka-1212.

স্বাক্ষর: মোঃ সাইফুদ্দিন আকান্দ
 কার্যালয়: টেমো, মোহাকালী, ঢাকা-১২১২